

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.15 เมตร (จากบ้าน นาง ปริศนา ลอยประ โคน-บ้านนายวย ผลจันทร์งาม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ หรือมี พื้นที่จราจรไม่น้อย กว่า 880 ตารางเมตร	499,000	ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.15 เมตร (จากรอยต่อ คอนกรีตเดิมข้าง ชลประทาน)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางตาม สภาพ พื้นที่ หรือมีพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร	121,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้าง วางท่อลอด คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดินนายมน บุเรือง รัมย์	วางท่อระบายคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1.00 X 1.00 เมตร ชั้น 3 งานถมดินหลังท่อ 1,050 ลูกบาศก์เมตร	500,000	ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
4	โครงการก่อสร้าง ไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จากถนนหมายเลข 225 ถึงสี่แยกศาลา ประชาคม หมู่ที่ 11	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 334.00 เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา .015 เมตร หรือปริมาณผิวจราจร	500,000	ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้าง หอถังสูงระบบ ประปาหมู่บ้าน ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา หมู่บ้าน ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	254,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการติดตั้ง ประปาหมู่บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งประปาหมู่บ้านพลังงาน แสงอาทิตย์	126,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนการบริหาร โรงเรียน/ศพด.	1,552,917	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด 5 ศูนย์ และ สำหรับ โรงเรียนในเขต 5 โรงเรียน	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด 5 ศูนย์ และ สำหรับ โรงเรียนในเขต 5 โรงเรียน	1,384,867	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		√		ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมพัฒนาสาย โท ๑๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	616,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		√		ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
4	โครงการอุดหนุนค่า อาหารกลางวัน โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	518,400	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		√		ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
5	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกกะชาย	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	616,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		√		ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๑๒ เหนือ	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	313,200	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		√		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเพียงหลวง ๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	540,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		√		ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน	50,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคเอดส์	ป้องกันโรคเอดส์	50,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการส่งเสริม โภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	ส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	60,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประม าณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ปลอดสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตาก มหาราช	สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช	70,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการหมอบ้านใน พระราชประสงค์	หมอบ้านในพระราช ประสงค์	70,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	20,000	กุมภาพันธ์ 68			√	20,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดเวทีให้ ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะ	ให้ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะ	80,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี รายได้น้อย	50,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
3	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ผ่านองค์กรปกครอง ท้องถิ่น	ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึง สวัสดิการภาครัฐผ่านองค์กร ปกครองท้องถิ่น	30,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนต้นแบบห่างไกลยา เสพติด ประจำปีพ.ศ. 2568	พัฒนาศักยภาพเยาวชน ต้นแบบห่างไกลยาเสพติด ประจำปีพ.ศ. 2568	10,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด	20,000	กุมภาพันธ์68			√	20,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	อุดหนุนองค์การการกุศล	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ.บ้าน กรวด	200,000	ธ.ค.67			√	200,000
2	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนนิคม พัฒนาสายโท ๑๑	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย.68	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
3	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียน กองทัพบกอุปถัมภ์	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย.68	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน โคกกะชาย	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย.68	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้าน นิคมสายโท ๑๒ เหนือ	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย.68	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ภายในโรงเรียนโรงเรียนเพียง หลวง ๒	การแข่งขันกีฬาของ นักเรียน	20,000	พ.ค.-มิ.ย.68	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด" ตะกุ่มเกมส์"	จัดแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	400,000	พ.ย.67- ธ.ค.67			√	400,000
8	โครงการจัดงานเครื่องเคลือบ พันปีประเพณีบ้านกรวด	จัดงานประเพณี ประจำปี อ.บ้านกรวด	300,000	7-11 มี.ค. 68			√	300,000
9	อุดหนุนการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นบ้านกรวด	60,000	ธ.ค.67			√	60,000
10	โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม ของ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิกอบต.	ฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม ของ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิกอบต.	20,000	มิ.ย.-ส.ค.68	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประม าณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์	งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	เม.ย.68	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
12	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านกรวด	งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด	50,000	มี.ค.68			√	50,000
13	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน	40,000	พ.ค.-มิ.ย.68	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
15	โครงการทำนุบำรุงศาสนา สำหรับเด็กและเยาวชน	โครงการทำนุบำรุงศาสนา สำหรับเด็กและเยาวชน	20,000	มิ.ย.-ส.ค.68	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแก่ประชาชน เยาวชน และกลุ่มเกษตรกร	ส่งเสริมการทำปุ๋ย อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแก่ ประชาชน เยาวชน และ กลุ่มเกษตรกร	20,000	17 พ.ย.67			√	20,000
2	โครงการรักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำ แผ่นดิน	รักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำ แผ่นดิน	20,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
3	โครงการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ ธรรมชาติ	จัดกิจกรรมปล่อยปลาลง สู่แม่น้ำธรรมชาติ	20,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย
4	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	โครงการกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	20,000	14 ธ.ค.67			√	20,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประ มาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ และปลูกป่าในที่สาธารณะเพื่อเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ปลูกป่าตามพระราช เสาวนีย์ และปลูกป่าในที่ สาธารณะเพื่อเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ	20,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประม าณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร บุคลากร ส.อบต.และผู้นำหมู่บ้าน	อบรมให้ความรู้เพื่อการ ปฏิบัติงาน	250,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินการจัดงาน รัฐพิธีและศาสนพิธีประจำปี ๒๕๖๘	สนับสนุนงบประมาณใน การดำเนินการจัดงานรัฐ พิธีและศาสนพิธี	20,000	พ.ย. 67			√	20,000
3	โครงการฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพื่อสร้าง มาตรฐานและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติ	ฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพื่อสร้างมาตรฐานและ ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติ	15,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568			√	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้ง อปพร. ตำบลสายตะกู	โครงการฝึกอบรมเพื่อ จัดตั้ง อปพร.ตำบลสาย ตะกู	160,000	ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"	15,000	ธ.ค. 66			√	15,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพัสดุ แนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ พัสดุแนวใหม่ ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	30,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	√			ยังไม่ได้เบิกจ่าย